CEL OGÓLNY II: Budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców Borów Tucholskich

WSKAŹNIK:	STAN DOCELOWY:	REALIZACJA NA DZIEŃ 30-06-2014r.:	% REALIZACJI:	BRAKUJE:
Liczba nowych, rozbudowanych, przebudowanych, wyremontowanych lub doposażonych obiektów infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej - w ramach środków LSR	140 sztuk	115 sztuk	82,00 %	25 sztuk
Liczba wydarzeń i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, związanych z kulturą, sportem, rekreacją i aktywizacją społeczną, zrealizowanych w ramach środków LSR	110 sztuk	101 sztuk	92,00 %	9 sztuk
Liczba wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjno-sportowych zorganizowanych lub z udziałem LGD lub podmiotów z terenu LGD w ramach środków LSR	30 sztuk	28 sztuk	90,00 %	2 sztuki